Sprint 5 (26/05 - 10/06)		
Membro	Tarefa	Status
Gabriel Medina, Pedro Damiance	Entrega do Mapa do Site	Concluido
Pedro Damiance	Documento tcc (jovita) (parte 1)	Concluido
Bruno Kenji, Murilo	Criação do projeto em laravel	Concluido
Bruno Kenji, Murilo	Criação do Banco de Dados	Concluido
Raul, Thomaz	Front end das categorias	Concluido
Bruno Kenji, Murilo	Back end das categorias	Concluido
Raul, Thomaz	Front end do login	Concluido
Bruno Kenji, Murilo	Back end do login	Concluido