Sprint 4 (11/05 - 26/05)		
Membro	Tarefa	Status
Bruno, Murilo	Ficha técnica	Concluído
Thomaz, Murilo, Bruno	Telas em alta fidelidade	Concluído
Raul	Apresentação Identidade visual	Concluído
Bruno, Murilo	Criação do projeto em laravel	Adiado para próxima semana
Thomaz, Raul	Criação do projeto em react	Concluído
Bruno, Murilo	Criação do Banco de Dados	Adiado para próxima semana