

Sprint 11 (15/10 - 31/10)		
Membro	Tarefa	Status
Damiance, Bruno, Murilo	Finalização do documento da Jovita	Concluído
Bruno, Murilo	Instalador do Sistema	Concluído
Damiance	Slides apresentação final	Concluído
Bruno, Murilo, Thomaz	Ajustes finais no projeto	Concluído
Medina	Identificacao de erros no projeto	Concluído
Raul	Help do Sistema	Concluído