

Sprint 4 (11/05 - 26/05)		
Membro	Tarefa	Status
Bruno, Murilo	Ficha técnica	Concluído
Thomaz, Murilo, Bruno	Telas em alta fidelidade	Concluído
Raul	Apresentação Identidade visual	Concluído
Thomaz, Raul	Criação do projeto em react	Concluído