

Sprint 9 (14/09 - 29/09)		
Membro	Tarefa	Status
Damiance, Medina. Raul	Logo Vetorizada	Concluido
Thomaz	Documento da Jovita	Concluido
Thomaz, Raul	Tela de adicionar metas	Concluido
Bruno, Murilo	Back-end de Metas e Balanço e ajustes em relação ao saldo	Concluido
Medina, Damiance	Front do balanço e metas	Concluido